

國家同步輻射研究中心 光束線使用時程 (TPS Schedule for NSRRC Beamline)

期別：2019-3

期間：2019/09/01 ~ 12/31

總時段數: 168 shifts

光束線： TPS 45A1 Submicron Soft X-ray Spectroscopy      發言人： 張春富      經理： 郭昌洋

類別： 0：Proposal Evaluation Committee   1：Contract Beamline   2：Spokesperson   3：Beamline Maintenance & Study   6：Industrial Application   7：Directorate Discretion  
8：Training Course                            10：Beamline Commission 11：National Project

時段數：時間單位，以用戶使用8小時為1時段計算

計畫領域： 01：Atomic and Molecular                            02：Surface, Interface and Thin Films                            03：Condensed Matter Physics                            04：Materials Sciences  
05：Chemistry                                                            06：Soft Matter                                                            07：Protein Crystallography                                    08：Environmental and Earth Science  
09：Methodology and Instrumentation                            10：Nanofabrication                                                    11：Applied and Industrial Research                            12：Others

TPS 45A	計畫編號	計畫主持人	單位	類別	起始日期	結束日期	時段數	計畫領域	計畫名稱
TPS 45A1	2019-1-424-3	蔡煌銘	NSRRC	10	2019/10/22 09:00	2019/10/30 09:00	24	12	TPS 45A commissioning
TPS 45A1	2018-2-268-5	張春富	Max-Planck-Gesellschaft, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids (MPI, CPfS)	10	2019/10/30 09:00	2019/11/16 09:00	42	12	TPS Beamline 45 commissioning
TPS 45A1	2019-2-139-2	楊展其	國立成功大學物理系	0	2019/11/19 09:00	2019/11/21 09:00	6	2	Development of room temperature multiferroic magnetoelectric PZTFT thin films
TPS 45A1	2019-1-426-3	彭維鋒	淡江大學物理系	10	2019/11/21 09:00	2019/11/30 09:00	27	12	TPS 45A TKU end-station commissioning
TPS 45A1	2018-2-268-5	張春富	Max-Planck-Gesellschaft, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids (MPI, CPfS)	10	2019/12/03 09:00	2019/12/19 09:00	39	12	TPS Beamline 45 commissioning
TPS 45A1	2019-1-426-3	彭維鋒	淡江大學物理系	10	2019/12/19 09:00	2019/12/23 09:00	12	12	TPS 45A TKU end-station commissioning
TPS 45A1	2019-1-424-3	蔡煌銘	NSRRC	10	2019/12/23 09:00	2019/12/29 09:00	18	12	TPS 45A commissioning

45A1      PEC: 6 Shifts (3.6%)

COM: 162 Shifts (96.4%)